



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ «Лидер-2» НГО

А.В.Фёдорова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по введению федерального  
государственного образовательного стандарта  
основного общего образования (ФГОС ООО)**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Сентябрь 2014 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2014 г.
	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ИМЦ «Развитие» для сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Май 2015 г.
3.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Май 2015 г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2014 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Сентябрь 2014 г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	В течение уч. года

4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	В течение уч. года
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	В течение уч. года
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	В течение уч. года
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч. года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	В течение уч. года
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	По отдельному графику
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	Август 2015 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	Согласно приказам УО
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Сентябрь 2015 г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	Июль-август
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	Август 2015 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	
Разработка Основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	Сентябрь-ноябрь 2015 г.

### Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2014-2015 учебный год									
	авг	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр	
Разработка предметных образовательных программ /Ближнтькова С.А, зам. директора по УВР										

Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов /Андрейчук А.А., зам. директора по УВР; Слепцова Е.Ю., зам. директора по УВР									
Разработка планируемых результатов освоения ООП /Ближникова С.А., зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД / Андрейчук А.А., зам. директора по УВР; Слепцова Е.Ю., зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана /Ближникова С.А., зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации /Андрейчук А.А., зам. директора по ВР									
Разработка программы социально - психологической поддержки, педагог-психолог, соц.- педагог.									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Ближникова С.А. зам. директора по УВР; Слепцова Е.Ю. зам. директора по УВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2016г.г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Примерные сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Май 2015	Фёдорова А.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по

					подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Май 2015	Фёдорова А.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ПКиРО по проблеме введения ФГОС ООО	Ежегодно	Ближникова С.А..	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Август ( на учебный год)	Фёдорова А.В. Ближникова С.А. Андрейчук А.А.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь (на учебный год)	Слепцова Е.Ю. Ближникова С.А.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы.	В течение уч. года	Андрейчук А.А. Слепцова Е.Ю.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Андрейчук А.А. Слепцова Е.Ю.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод. , результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических	В течение уч. года	Слепцова Е.Ю.	Обеспечение научно-методического сопровождения	Материалы семинаров

	работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО			перехода и внедрения ФГОС ООО	
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного образования школы	Ноябрь 2015 г.	Ближникова С.А. Слепцова Е.Ю. Андрейчук А.А.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-сентябрь 2015 г.	Ближникова С.А.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Сентябрь 2016 г.	Андрейчук А.А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Май 2015 г.	Андрейчук А.А.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май - июнь 2015 г.	Ближникова С.А.	Наличие программы	Протокол МО, приказ
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Сентябрь-Октябрь 2015 г.	Фёдорова А.В. Ближникова С.А..	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Ближникова С.А. Слепцова Е.Ю.	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Ближникова С.А.		Отчеты

## 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Май 2015 г.	Слепцова Е.Ю.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году	В течение уч. года	Слепцова Е.Ю.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования	План-график

				соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Май 2015 г.	Слепцова Е.Ю.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческой группы учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Май 2015	Слепцова Е.Ю.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Август 2015г.	Фёдорова А.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015 г.	Фёдорова А.В.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Ильяшенко	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Слепцова Е.Ю.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа	В течение уч. года	Ближникова С.А.	Расширение возможностей	Создание банка

	участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.			доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО</b>					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2015 г.	Фёдорова А.В. Ближникова С.А.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	В течение уч. года	Исрафилова В.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2015 г.	Фёдорова А.В. Ближникова С.А. Андрейчук А.А. Слепцова Е.Ю.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений  
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально –	Материально-технические	В течение уч. года	80	Изучение документации

техническими ресурсами	ресурсы			
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	В течение уч. года	100	Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики УО	100	Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	В течение уч. года	100	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно